# Minni sóun við undirbúning framkvæmda

Sverrir Jan Norðfjörð

1. September 2021

LANDSNET

# Energy Trilemma – Valþröng



# Einkenni framkvæmda í raforkuflutningskerfi

- Uppbygging mikilvægra innviða
- Ná oft yfir nokkur sveitarfélög
- Raforkuflutningskerfið er samtengt
  - Takmörkun vegna raftæknilegir þátta
  - Framkvæmdir á einum stað geta haft mikil áhrif annarsstaðar
- Kerfið byggt upp til langrar framtíðar
- Byggja þarf inn sveigjnaleika vegna viðbóta og öryggiskrafna

# Opinber ferli í undirbúningi framkvæmda



# Raundæmi um undirbúning




2019

SNET

# Undirbúningur raflínuframkvæmda

- Mikil tækifæri eru til að bæta skilvirkni við undirbúning raflínuframkvæmda
  - Styttri tími til málsmeðferðar – Byrja að virða tímafresti
  - Nútímanlegri miðlar - Skýrari og einfaldara að koma umsögnum á framfæri
  - Samþætt málsmeðferð („one-stop-shop")

- Allt þetta án þess að draga úr núverandi kröfum
  - En draga úr endurtekningum
  - Oft unnið með svipuð gögn, með aðkomu stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, landeigenda og almennings

Stjórnarráð Íslands

Innviðir

# Uppbygging innviða

Aðgerðir | Kynning 2020 | Framgangsskýrsla 2021 | Greinargerðir landshluta | Greinargerði

Fárviðri gekk yfir Ísland í desember 2019 og olli miklu tjóni. Samgöngur lögðust af og atvinnulífið lamaðist á þeim svæðum sem urðu verst úti. Miklar truflanir urðu í flutnings- og dreifikerfi rafmagns sem hafði afleidd áhrif á fjarskiptakerfi.

**Aðrar aðgerðir vegna innviðauppbyggingar**

Átakshópurinn leggur auk framangreinds til fjölmargar aðgerðir sem byggjast á stefnu stjórnvalda í viðkomandi málaflokkum, samþykktum stefnum og áætlunum, áhættumati þjóðaröryggisráðs og almannavarna og upplýsingum sérfræðinga, stofnana, fyrirtækja og sveitarfélaga. Helstu aðgerðir eru:

1. Jarðstrengjavæðingu dreifikerfis raforku verði flýtt þannig að árið 2025 verði henni lokið að langmestu leyti í stað ársins 2035.
2. Tillögur til einföldunar og aukinnar skilvirkni í leyfisveitingum vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku.
3. Framkvæmdum í svæðisflutningskerfi raforku, sem ekki eru á tíu ára kerfisáætlun Landsnets, verði flýtt.
4. Trygging á framboði varma til hitaveitna á Suðurnesjum og

LANDSNET

# Sáttmáli

## Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis

Ljóst er að stjórnsýslumeðferð ákvarðana sem tengjast línulögnum hefur tekið verulegan tíma vegna ýmissa þátta. Mikilvægt er að hraða málsmeðferð þar sem það er hægt samkvæmt gildandi lögum, t.d. með því að styrkja úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Þá eru ríkisstjórnarflokkarnir sammála um að endurskoða á fyrri hluta kjörtímabilsins ákvæði um aðgang samtaka almennings að ákvörðunum á sviði umhverfismála með það að markmiði að sá réttur sé tryggður á fyrri stigum leyfisveitingarferlis og málsmeðferð geti þannig orðið skilvirkari án þess að gengið sé á þennan rétt. Þá verði þjóðréttarskuldbindingum Íslands samkvæmt Árósasamningnum komið til framkvæmda.

# Umhverfismat framkvæmda og áætlana

712. mál, lagafrumvarp

Lög nr. 111/2021.

151. löggjafarþing 2020–2021.

Skylt þingmál var lagt fram á 151. þingi og þar má fi
skipulagslög.

- Samantekt.
- Tengd mál og efnisorð.
- Allar umsagnabeiðnir (102).
- Innsend erindi og umsagnir (18).

# Skipulagslög

(uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis)

275. mál, lagafrumvarp

151. löggjafarþing 2020–2021.

- Samantekt.
- Tengd mál og efnisorð.
- Allar umsagnabeiðnir (104).
- Innsend erindi og umsagnir (16).

## Staða málsins

- Stjórnarfrumvarp
- 1. umræða
- Nefndarálit
- Breytingartillaga
- 2. umræða
- Frumvarp eftir 2. umræðu
- rumvarp eftir 2. umr.
- . umræða
- ög

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál. **Merkið umsögn greinilega með nafni sendanda, dagsetningu og númeri og heiti þingmáls** samanber leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.

# Mikilvægt að veita ferlum sem fyrst í einn farveg

- Núverandi ferli fela í sér:
  - Nokkuð sambærilega gagnaöflun og kynningu
  - Aðkomu almennings, fagstofnana og hagsmunaaðila
  - Aðkomu stjórnvalda, sem leiðbeina, hafa eftirlit og taka stjórnsýsluákvarðanir og/eða veita álit

- Mest skilvirkni fæst með því að búa til **eitt ferli**, með einni málsmeðferð.
  - Dregur úr endurtekningum
  - Dregur ekki úr núverandi kröfum
  - Heildstæð nálgun gagnast öllum þeim sem koma að málinu
    - Framkvæmdaraðili, leyfisveitendur, umsagnaraðilar og almenningur

# „One-stop-shop“

island.is

Ísland.is

Öll opinber þjónusta á einum stað

HEILSUVERA.IS

# Skýrleiki og skilvirkni




http://framkvæmdaleyfi.is

# Takk fyrir

LANDSNET