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Rut Kristinsdóttir

Sérfræðingur umhverfismála

Undirbúningur framkvæmda



Staða umhverfismats

• 2020 Valkostagreining og matsáætlun

• 2021 Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun

• 2021-2022 Rannsóknir, nýjar upplýsingar um náttúruvá, nýir valkostir

• 2022 Ákvörðun um aðalvalkost, samtal við Skipulagsstofnun

• 2022 Kynning umhverfismatsskýrslu og álit Skipulagsstofnunar ?



Forsagan

• Lyklafellslína (Sandskeiðslína) hluti af umhverfismati SV-lína 
sem lauk 2009

• Markmið verkefnis
• Aukin flutningsgeta
• Færsla flutningskerfis fjær byggð.

SV-línur 2009

• Landsnet ákveður 2020 að gera nýtt umhverfismat 
Lyklafellslínu

• Forsendur verkefnisins breyst.
• Megin tilgangur verkefnis nú: 

• Færsla flutningskerfis fjær byggð



Valkostir í matsáætlun

Valkostur 1

Valkostur 2



Valkostur til viðbótar - í kjölfar kynningar á matsáætlun

Valkostur 3



• Niðurstaða úr rannsókn
Jarðvísindastofnunar, breytir
forsendum verkefnis, a.m.k. 
tímabundið.

• Valkostirnir 1 og 2 mjög útsettir fyrir
náttúruvá, sem hefði víðtæk áhrif á 
raforkukerfi höfuðborgarsvæðisins.

• Til urðu valkostir 4 og 5.  



Valkostir 4 og 5.  Hamraneslínur

Valkostur 4. 

Loftlína alla leið (tilfærsla legu)

Valkostur 5.

Jarðstrengur á 5 km kafla næst Hamranesi.



Náttúruvá og rekstrarleg áhætta
• Tvær samsíða línur (núverandi 

Búrfellslína 3b og ný Lyklafellslína 1) 
mjög útsettar fyrir náttúruvá.

• Mikil rekstrarleg áhætta

• Víðtækt rafmagnsleysi á 
Höfuðborgarsvæðinu

• Straumleysi á Suðurnesjum

• Rafveitukerfi þungt lestuð

• Líklegt altjón í Straumsvík

• Skerðingar og skammtanir á 
raforku



• Áframhaldandi nýting Hamraneslína til allt að 30 
ára, tilfærsla legu á 5 km kafla næst Hamranesi og 
viðhald á nokkurum möstrum og undirstöðum.

• Nánari ástandssskoðun Hamraneslína sýndi að
ástand þeirra var betra en áður hafði verið talið.

• Valkostir 4 og 5 með minnstu rekstrarlegu áhættu
m.t.t. náttúruvár og utanaðkomandi truflana

• Valkostur 3 uppfyllir ekki markmið um færslu
kerfisins fjær byggð, áhættusamur í rekstri og 
mjög kostnaðarsamur.

Náttúruvá, breytir forsendum í bili



Aðalvalkostur Landsnets

• Landsnet stefnir að því að ráðast í Valkost 5, þ.e. tilfærslu á 
Hamraneslínum með jarðstreng á 5 km kafla út frá Hamranesi.

• Uppfyllir markmið um öruggt flutningskerfi og færir kerfið út fyrir
vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins.

• Ekki er útilokað að ný Lyklafellslína 1 verði lögð síðar.
• Komi til þess þarf að rekstraröryggi kerfisins á þessu svæði að vera tryggt.



Vaxtarmörk SSH





ÍSALLÍNUR

Ákvörðun um valkost 5, hefur áhrif á 
færslu Ísallína í Hafnarfirði



Næstu skref

• Hamraneslínur 
• Verkhönnun hafin

• Úboðshönnun og innkaup – ársfj. 1 og 2 – 2023

• Framleiðsla og efnisútvegun – ársfj. 3 og 4 – 2023 

• Verkleg framkvæmd – 2024 (Er á áætlun 2024 og 2025)

• Ísallínur 3&4 og Suðurnesjalína 1
• Verkhönnun ekki hafin

• Útboðshönnun og innkaup – 2023

• Framkvæmd á SN1 – 2024

• Framkvæmd á IS3&4 – 2025 



Takk fyrir


